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LISTA E SHKURTIMEVE 

Shkurtimi Përshkrimi 

ATP Agjencia e Trajtimit të pronave 

AREB Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor 

ALL Lek Shqiptar 

QTTB Qendrat e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 

ESF / KSM Kuadri Social dhe Mjedisor 

ESS / SSM Standardet Sociale dhe Mjedisore 

UMTK Udhëzues për Marrjen e Tokës dhe Kompensimin 

QSH Qeveria e Shqipërisë 

MKA Mekanizmi i Korrigjimit të Ankesave 

INSTAT Instituti i Statistikave 

SNV Standardet Ndërkombëtare të Vlerësimit 

KfW Banka për Zhvillim KfW 

KSHT Koeficienti i Shfrytezimit te Territorit 

LACP / PMTK Plani i Marrjes së Tokës dhe Kompensimit 

LARCF/ KMTRK Kuadri i Marrjes së Tokës, Risistemimit dhe Kompensimit 

LRP / PKMJ Plani për kthimin e mjeteve të jetesës 

MZhBR Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

AASF / PMASh Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar 

AKPT Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

OSHEE Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a 

PAH / FAP Familjet e Afektuara nga Projekti 

PAP Personat e Afektuar nga Projekti 

PEA / AEP Agjencia Ekzekutive e Projektit 

PKS Plani Kombëtar Sektorial 

KIP Konsulenti për Implementimin e Projektit 

KPR Kuadri i Politikave të Risistemimit 

ASHH Agjencia Shtetërore e Shpronësimeve 

SEP / PAPI Plani Angazhimt të Palëve të Interesuara  

ASHK Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

SCADA Kontrolli mbikëqyrës dhe marrja e të dhënave 

NST Nënstacioni 

ToR Terma e Referencës 

TEGOVA Grupi Evropian i Shoqatave të Vlerësuesve 

BB Banka Botërore 
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FJALORI 

Termi Përkufizimi 

Dosja e aplikimit 
Paketë dokumentesh të përgatitura për të mbështetur kërkesën për shpronësim 
të paraqitur në autoritetin përkatës 

Dosja e çështjes 
Paketa e dokumenteve që Komisioni i Shpronësimit finalizon në mbështetje të 
propozimit për shpronësim në Këshillin e Ministrave 

Regjistrimi dhe 
anketa socio-
ekonomike 

Një proces i kryer nëpërmjet një sondazhi në terren për të identifikuar, 
përcaktuar dhe përpiluar një mostër 100% të individëve, familjeve dhe 
bizneseve (formale dhe joformale) të cilët do të zhvendosen fizikisht dhe 
ekonomikisht nga projekti. Kuptimi i fjalës do të përfshijë gjithashtu kriteret për 
të drejtën për kompensim, zhvendosje dhe masa të tjera që rrjedhin nga 
konsultimet me komunitetet e prekura. 

Anketa socio-ekonomike përdoret për të përcaktuar dhe analizuar kushtet socio-
ekonomike të individëve, familjeve dhe bizneseve (formale dhe joformale) të cilat 
do të zhvendosen fizikisht dhe ekonomikisht nga projekti. 

Kompensimi 
Pagesa në para ose në natyrë për humbjen e një pasurie të paluajtshëm ose të 
një burimi te ardhurash që është marrë ose ndikuar nga projekti. 

Cut-off date / Data e 
ndërprerjes 

 

Data e përfundimit të regjistrimit dhe inventarizimit të pasurive të personave të 
prekur nga projekti. Personat që zënë zonën e projektit pas datës së ndërprerjes 
nuk kanë të drejtë për kompensim dhe/ose ndihmë për zhvendosje. Në mënyrë 
të ngjashme, asetet fikse (të tilla si strukturat e ndërtuara, të korrat, pemët frutore 
dhe pyjet) të krijuara pas datës së përfundimit të inventarit të aseteve, ose një 
alternativë e rënë dakord reciprokisht në datë, nuk do të kompensohen. 

Komisioni i 
Shpronësimit 

Komisioni i posaçëm ministror për zbatimin e procedurës së shpronësimit. 

Ligji i shpronësimit 
Ligji nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të 
përkohshëm të pronës private për interes publik”, i ndryshuar me ligjin nr. 
11/2020, datë 12.02.2022. 

Familje 

Njësi sociale dhe ekonomike e individëve që zakonisht janë të lidhur me lidhje 
familjare, por jo domosdoshmërish, mes të cilëve ndahet një njësi e përbashkët 
banimi, si dhe të ardhurat dhe shpenzimet (“të jetuarit së bashku dhe të ngrënit 
nga e njëjta tenxhere”). Në Shqipëri, si kudo tjetër, familjet formohen kryesisht 
nga familje, të cilave u shtohen/nga të cilat anëtarët e tjerë (të afërm ose jo) ose 
të përjashtuar (si p.sh. studentët që jetojnë gjetkë). Për qëllime kompensimi dhe 
zhvendosjeje, legjislacioni shqiptar i konsideron individët që zotërojnë titullin e 

një prone si të pranueshëm për kompensim. Këta individë janë zakonisht, por jo 
gjithmonë, kryefamiljarë të cilëve u është bashkangjitur prona nga pikëpamja 
sociale dhe ekonomike. 
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Marrja e tokës 

I referohet të gjitha metodave të marrjes së tokës për qëllime projekti, të cilat 
mund të përfshijnë marrjen e plotë, shpronësimin e pronës dhe marrjen e të 
drejtave të aksesit, si servitutet ose të drejtat e kalimit. Marrja e tokës mund të 
përfshijë gjithashtu: (a) marrjen e tokës së pauzurpuar ose të pashfrytëzuar 
pavarësisht nëse pronari i tokës mbështetet ose jo në tokën për qëllime të 
ardhurash ose jetese; (b) riposedimin e tokës publike që përdoret ose pushtohet 
nga individë ose familje; dhe (c) ndikimet e projektit që rezultojnë në zhvlerësimin 
e tokës ose duke u bërë të papërdorshme ose të paarritshme. "Toka" përfshin 
çdo gjë që rritet ose mbetet përgjithmonë në tokë, të tilla si të korrat, ndërtesat 

dhe përmirësimet e tjera, dhe trupat ujorë përkatës. Marrja e tokës konsiderohet 
e pavullnetshme kur sponsori i projektit ka mundësinë të përdorë shpronësimin, 
duke e bërë të pamundur për njerëzit e prekur nga Projekti të refuzojnë marrjen 
e tokës nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë atë. 

Kuadri i Marrjes së 
Tokës dhe 
Risistemimit 

Një dokument i përgatitur kur natyra dhe përmasat e sakta të marrjes së tokës 
ose kufizimeve të pavullnetshme të tokës nuk dihen për shkak të fazës së 
zhvillimit të projektit. Qëllimi i kornizës është të përshkruajë ndikimet e 
mundshme që lidhen me marrjen e pavullnetshme të tokës dhe të përshkruajë 
parimet që do të ndiqen për të adresuar këto ndikime. Pasi të përcaktohen 
komponentët individualë të projektit dhe informacioni i kërkuar bëhet i 
disponueshëm, korniza shërben si bazë për zhvillimin e një plani të detajuar (shih 
pikën më poshtë) 

Plani i Marrjes së 
Tokës dhe 
Risistemimit 

Dokumenti në të cilin klienti specifikon procedurat që do të ndjekë dhe veprimet 
që do të ndërmarrë për të zbutur efektet negative, për të kompensuar humbjet 

dhe për të ofruar përfitime zhvillimi për personat dhe komunitetet e prekura nga 
marrja e pavullnetshme e tokës si pjesë e një projekti investimi. Qëllimi i planit 
është t'u paraqesë të gjitha palëve të interesuara, përfshirë PAP-të, se si do të 
zbatohet marrja e tokës dhe nga kush, si dhe kornizën kohore dhe burimet. 

Njësia e Qeverisjes 
Vendore 

NJQV-të përfshijnë bashkitë dhe njësitë administrative sipas ndarjes së re 
territoriale në fuqi që nga qershori 2015. 

Projekti Programi i Investimeve Shpërndarja e Energjisë Elektrike I 

Personat e Afektuar 
nga Projekti (PAP) 

PAP janë personat e prekur nga nevoja për përdorim ose marrje të tokës në 

kuadër të projektit. Këta njerëz preken sepse mund të humbasin, t'u mohohet 
ose të kufizohet aksesi në asetet ekonomike; humbasin strehimin, burimet e të 
ardhurave ose mjetet e jetesës. Këta persona preken, pavarësisht nëse duhet 
apo jo të lëvizin në një vend tjetër. 

Kostoja e 

zëvendësimit 

“Kosto e zëvendësimit” përkufizohet si një metodë vlerësimi që jep kompensim 
të mjaftueshëm për të zëvendësuar aktivet, plus kostot e nevojshme të 
transaksionit që lidhen me zëvendësimin e aseteve. Aty ku ekzistojnë tregje 
funksionale, kostoja e zëvendësimit është vlera e tregut siç përcaktohet përmes 
vlerësimit të pavarur dhe kompetent të pasurive të paluajtshme, plus kostot e 
transaksionit. Aty ku tregjet funksionale nuk ekzistojnë, kostoja e zëvendësimit 
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mund të përcaktohet nëpërmjet mjeteve alternative, të tilla si llogaritja e vlerës 
së prodhimit për tokën ose aktivet prodhuese, ose vlera e pazhvlerësuar e 
materialit zëvendësues dhe e punës për ndërtimin e strukturave ose aktiveve të 
tjera fikse, plus kostot e transaksionit. Në të gjitha rastet kur zhvendosja fizike 
rezulton në humbjen e strehës, kostoja e zëvendësimit duhet të paktën të jetë e 
mjaftueshme për të mundësuar blerjen ose ndërtimin e banesave që plotësojnë 
standardet minimale të pranueshme të cilësisë dhe sigurisë. Metoda e vlerësimit 
për përcaktimin e kostos së zëvendësimit duhet të dokumentohet dhe të 
përfshihet në dokumentet përkatëse të planifikimit të zhvendosjes. Kostot e 

transaksionit përfshijnë tarifat administrative, tarifat e regjistrimit ose të titullit, 
shpenzimet e arsyeshme të lëvizjes dhe çdo kosto të ngjashme të vendosur ndaj 
personave të prekur. Për të siguruar kompensimin me koston e zëvendësimit, 
normat e planifikuara të kompensimit mund të kërkojnë përditësim në zonat e 
projektit ku inflacioni është i lartë ose periudha kohore ndërmjet llogaritjes së 
normave të kompensimit dhe dhënies së kompensimit është e gjerë. 

Grupet Vulnerabël 

Grupet vulnerabël ose "në rrezik" përfshijnë njerëz të cilët, për shkak të gjinisë, 
përkatësisë etnike, moshës, paaftësisë fizike ose mendore, disavantazhit 
ekonomik ose statusit social mund të ndikohen më negativisht nga zhvendosja 
sesa të tjerët dhe të cilët mund të jenë të kufizuar në aftësinë e tyre për të 
pretenduar ose përfitoni nga ndihma e zhvendosjes dhe përfitimet e lidhura me 
zhvillimin. Grupet e cenueshme në kontekstin e zhvendosjes përfshijnë 

gjithashtu njerëzit që jetojnë nën kufirin e varfërisë, pa tokë, të moshuarit, familjet 
me kryefamiljare gra dhe fëmijë, pakicat etnike, komunitetet e varura nga burimet 
natyrore ose persona të tjerë të zhvendosur që mund të mos mbrohen përmes 
kompensimit kombëtar të tokës ose legjislacioni për titujt e tokës. 
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1. Përmbledhje Ekzekutive 

1.1. Parathënie 

Operatori Shqiptar i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.) dhe Banka Gjermane për Zhvillim 

(KfW) kanë nënshkruar një marrëveshje financimi për zbatimin e “Programit të Investimeve Shpërndarja e 
Energjisë Elektrike I” (më tej “Projekti”). 

Projekti kërkon marrjen e tokës dhe ndikon në përdorimin ekzistues të tokës. Prandaj, në vitin 2021 është 
përgatitur një Kuadër e Marrjen e Tokës, Zhvendosjes dhe Kompensimit / Kuadër i Politikës të Risistemitmit 
(KMTRK/KPR) për të qartësuar parimet dhe të drejtat e zhvendosjes sipas standardeve ndërkombëtare. 
KMTRK /KPR ofroi bazën për përgatitjen e këtij Plani për Marrjen e Tokës dhe Kompensimi (PMTK). 

Dokumenti i PMTK identifikon, vlerëson dhe trajton ndikimet e marrjes së tokës dhe ndryshimeve të 
përdorimit të tokës të shkaktuara nga zgjerimi dhe përmirësimi i sistemit elektrik në qarqet Tiranë dhe Durrës 
në Shqipëri. PMTK është përgatitur në përputhje me standardet ndërkombëtare, veçanërisht kërkesat ligjore 
dhe procedurale për shpronësimin në Shqipëri dhe Udhëzimet e Qëndrueshmërisë 2022 të KfW-së. Në rast 
të dallimeve dhe mangësive, dispozita më e plotë është përshtatur. 

PMTK përcakton objektivat, parimet, kriteret e përshtatshmërisë dhe mekanizmat për të kompensuar 
njerëzit e prekur për humbjet e tokës, aseteve dhe mjeteve të jetesës në lidhje me projektin. Ai bazohet në 
një studim bazë gjithëpërfshirës që përfshin një regjistrim të të gjithë personave të prekur nga projekti (PAP), 
një inventar dhe vlerësim të të gjitha humbjeve dhe një anketë socio-ekonomike për të kuptuar jetesën dhe 
nivelet e cenueshmërisë. LACP është përpunuar bazuar në konsultimet të ngushta me të gjithë PAP-të dhe 
do të organizohet publikimi dhe konsultimi i tij në publik pas miratimit nga OSHEE dhe KfW. LACP më tej 
identifikon të gjitha palët e interesuara, ofron rezultatet e konsultimeve dhe angazhimeve të kryera deri më 
sot dhe përshkruan dispozitat për angazhimin e palëve të interesuara gjatë zbatimit të LACP, si dhe 
monitorimin dhe vlerësimin. Ai përshkruan më tej Mekanizmin e Rregullimit të Ankesave (GRM) përmes të 

cilit PAP mund të shprehin shqetësimet, ankesat dhe ankesat e tyre dhe nëpërmjet të cilit OSHEE vlerëson 
dhe trajton këto ankesa. Si përmbledhje, LACP është mjeti për të menaxhuar me pjesëmarrje procesin e 
kompensimit dhe restaurimit të jetesës dhe për të shmangur konfliktet e mundshme që mund të pengojnë 
zbatimin e qetë dhe të suksesshëm të projektit. 

1.2. Toka e nevojshme nga Projekti 

Zgjerimi dhe përmirësimi i sistemeve elektrike në Tiranë dhe Durrës sjell ndikimet e mëposhtme në marrjen 
e tokës, përdorimit e saj dhe mjeteve të jetesës: 

 Ndërtimi dhe funksionimi i një nënstacioni të ri në Kamëz me rrugë aksesi kërkon marrjne e përhershme 
të 3,860 m2 tokë. Kjo pritet të rezultojë në humbje të tokës, aseteve dhe mjeteve të jetesës. 

 Ndërtimi dhe funksionimi i dyzet e një (41) nënstacioneve shpërndarëse (secili me përmasa 6x4m ose 
7x4m) shkakton nevojën për të marrë në mënyrë të përhershme tokë me një sipërfaqe totale prej 1,024 
m2. Kjo do të rezultojë në humbje të tokës, aseteve dhe mjeteve të jetesës. 

 Shtrimi i 33.5 km kabllo nëntokësore kërkon një kanal 1 m të gjerë, duke nënkuptuar se afërsisht 33,500 
m2 tokë do të nevojiten për instalimin e ushqyesit V4 dhe V5. Duke qenë se kabllot do të vendosen 
brenda rrugëve ekzistuese, ndikimi në përdorimin e ardhshëm të tokës prek vetëm autoritetet që 
administrojnë këto rrugë. Një informacion i detajuar mbi kufizimet jepet në seksionin 4.4 të këtij 
dokumenti. 
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Në total dyzet e katër (44) prona do të preken nga blerja e përhershme e tokës: Tri (3) prona nga Nënstacioni 
i ri në Kamëz dhe dyzet e një (41) nga nënstacionet e shpërndarjes. Dokumenti i LACP ofron më shumë 
informacion në lidhje me ndikimet në tokë. 

Fshatrat e mëposhtëm do të preken nga projekti: 

Tabela 1-1. Lista e fshatrave të prekur 

Nr. Bashkia Njësia Administrative Fshati Nr. i pronave të prekura 

1 

Kamëz n/a 

Valias 4 

2 Laknas 13 

3 n/a 9 

4 
Vorë 

Berxullë Domje 5 

5 n/a n/a 1 

6 
Tiranë Zall-herr 

Dritas 8 

7 Çerkez 4 

1.3. Parimet dhe objektivat 

Objektivi kryesor i këtij LACP është të adresojë të gjitha ndikimet që lidhen me ndikimin e marrjes së tokës në 

përputhje me parimet dhe objektivat e mëposhtëm që janë miratuar tashmë nga OSHEE dhe KfW si pjesë e 
KMTRK/KPR: 

 Zhvendosja e pavullnetshme duhet të shmanget dhe/ose të minimizohet në masën e mundshme. 

 Aty ku nuk është e mundur të shmanget, aktivitetet e zhvendosjes së pavullnetshme duhet të konceptohen 
dhe ekzekutohen si program zhvillimi të qëndrueshëm dhe t'u ofrojnë PAP-ve një mundësi për të ndarë 
përfitimet e projektit. 

 Njerëzit e prekur duhet të ndihmohen në përpjekjet e tyre për të përmirësuar jetesën dhe standardet e tyre 
të jetesës ose të paktën për t'i rikthyer ato në nivelet e para zhvendosjes. 

 Procesi i planifikimit dhe zbatimit të marrjes së tokës, kompensimit dhe restaurimit të jetesës do të kryhet 
në konsultime të ngushta me perosnat e prekurit. 

 Humbja e tokës dhe e aseteve do të kompensohet me kosto të plotë zëvendësimi dhe kompensim të 
disbursuar përpara marrjes në zotërim të tokës ose aseteve të tjera. 

1.4. Analiza e kuadrit institucional dhe ligjor dhe identifikimi i 
mangësive 

Në LACP janë identifikuar mangësitë e mëposhtme midis kuadrit legjislativ shqiptar për marrjen dhe 
shpronësimin e tokës dhe Standardit Mjedisor dhe Social 5 të Bankës Botërore: “Marrja e tokës, kufizimet në 
përdorimin e tokës dhe zhvendosja e pavullnetshme” (ESS 5), e cila përputhet me Udhëzimet e 
Qëndrueshmërisë 2022 të KfW: 

 ESS 5 përfshin kërkesa shtesë për konsultim dhe zbulim; 

 ESS 5 bën thirrje për një proces planifikimi me pjesëmarrje; 

 ESS 5 njeh përdorimin informal/të paregjistruar të tokës dhe të drejtat e uzufruktit dhe kërkon që njerëzit 
e prekur të kompensohen për asetet e humbura jotokësore dhe t'u sigurohet asistencë për restaurimin 

e jetesës; dhe 

 ESS 5 kërkon një mekanizëm të vazhdueshëm të zgjidhjes së ankesave, ndërkohë që legjislacioni 
shqiptar e kufizon këtë në periudhën dyjavore të njoftimit publik të dosjes së shpronësuar. 
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Meqenëse ligji nr. 8561 “Për shpronësimin…” (22.12.1999) është përditësuar me ligjin nr. 11/2020 §8.2 
(12.02.2020) dhe pasi kuadri ligjor nuk e pengon OSHEE-në të shkojë përtej kërkesave minimale të 
përcaktuara në kuadri ligjor, dokumenti i PMTK i mbush mangësitë ndërmjet këtyre dy kornizave me një 
dispozitë më të plotë. 

Aty ku ka një mangësi midis legjislacionit shqiptar dhe Standardeve Mjedisore dhe Sociale (ESS), këto të 
fundit do të mbizotërojnë në mënyrë që të jenë në përputhje me Udhëzimet e Qëndrueshmërisë së KFW-
së. 

1.5. Të dhënat bazë 

Sondazhet në terren dhe takimet konsultative janë kryer nga ekipi Akons duke filluar nga Nëntori 2022 deri në 
Shkurt 2023. PMTK paraqet situatën bazë sipas kategorive të ndikimit. Këtu përfshihen të dhënat e regjistrimit, 
inventarizimi i aseteve dhe vlerësimi socio-ekonomik i PAP-ve. Meqenëse humbja dhe dëmtimi i tokës, të 
korrave, pemëve dhe aseteve të tjera prodhuese gjithashtu sjell rrezikun e humbjes së mjeteve të jetesës, këto 

ndikime vlerësohen më në detaje. Tabela e mëposhtme paraqet një përmbledhje të të dhënave të mbledhura 
gjatë anketave në terren. 

Tabela 1-2. Përmbledhje e të dhënave të mbledhura gjatë anketave të paraqitura. 

# Tema / Çështja 
Përgjigjuni bazuar në të dhënat e 

mbledhura gjatë anketimit në terren 
1 Personat e prekur nga projekti (PAP) 144 
2 Të zhvendosur fizikisht (nqs ka) 0 
3 Të zhvendosur ekonomikisht (nqs ka) 144 

4 Familje të ndikuara 86 
5 Femra të ndikuara 69 
6 Persona vulnerabel të ndikuar 8 
7 PAP madhore të ndikuar 128 
8 PAP minore të ndikuar 16 
9 Totali i pronarëve dhe përfituesve të së drejtës 37 

10 
Sipërfaqja totale e tokave të punueshme/prodhuese të 
humbura (ha) 

0.49 ha 

11 Familjet që humbasin të korrat dhe/ose të ardhurat e tyre 18 
12 Sipërfaqet totale të tokave bujqësore të humbura (ha) 0.44 ha 

13 Të korrat dhe pemë frutore të humbura 
68 pemë frutore +  

152 m2 siperfaqe te korrash vjetore 
14 Familjet, restaurimi i jetesës së të cilëve është në rrezik Asnjë 

 

1.6. Grupet dhe individët vulnerabël 

Të dhënat e mbledhura socio-ekonomike të familjeve u përdorën gjithashtu për të identifikuar familjet e 
cenueshme bazuar në tregues të mirëpërcaktuar ekonomikë dhe socialë. Tetë (8) nga familjet e prekura e 
plotësojnë këtë kriter. Në të gjitha rastet, shpronësimi i pjesshëm i parcelave të prekura nuk pritet të 

shkaktojë ndikime mbi jetesën mbi PAP ose aktivitetet e kryera në tokë. Megjithatë, atyre do t'u sigurohet 
asistencë e synuar dhe rekomandohet që disbursimi i kompensimeve të procedohet përpara marrjes në 
zotërim të tokës.  
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1.7. Data përfundimtare “Cut-off date” 

Data e përfundimit është 07.02.2023 që korrespondon me finalizimin e anketimeve në terren. Personat që 

ndërhyjnë në zonë pas datës së ndërprerjes nuk kanë të drejtë për kompensim ose ndonjë formë tjetër të 
ndihmës për zhvendosje. Në mënyrë të ngjashme, asetet fikse (të tilla si strukturat e ndërtuara, të korrat, 
pemët frutore dhe pyjet) të zhvilluara pas datës së ndërprerjes nuk do të kompensohen. 

OSHEE ka njoftuar zyrtarisht popullsinë vendase për datën e përfundimit dhe do ta publikojë këtë PMTK në 
faqen e internetit dhe në nivele vendore pasi dokumenti të jetë miratuar nga KfW. Njoftimi për datën e 
ndërprerjes është bërë gjatë konsultimeve publike në çdo lokalitet dhe është postuar në vende publike. 
Shpërndarja e mëtejshme e informacionit do të bëhet nga reklamimi i gazetave dhe radio/TV. 

1.8. Strategjia e të drejtës së kompensimit 

Projekti do të marrë tokë nëpërmjet shpronësimit sipas legjislacionit përkatës shqiptar. Megjithatë, u 
konstatua në një studim të detajuar të vlerësimit të kryer për këtë PMTK se kompensimi për vlerat e 
zakonshme të shpronësimit nuk do të plotësonte kërkesat e standardeve ndërkombëtare të zhvendosjes që 
kompensimi të jetë me kosto zëvendësimi. Si rezultat, vlerat e rishikuara për të gjitha asetet e prekura (toka 
dhe të korrat) do të paguhen me kosto zëvendësimi. Kjo do të kërkojë që OSHEE të alokojë në llogarinë e 
shpronesmit edhe buxhetin plotësues për kompensimin sipas këtij PMTK. 

Një studim vlerësimi është kryer për zonën e prekur në konsultime të ngushta me të prekurit dhe detajet 
mbi të gjitha tarifat e pagueshme për marrjen e përkohshme/të përhershme të tokës, si dhe të mbjellat dhe 
pemët, jepen në këtë dokument. 

1.9. Publikimi dhe konsultimi 

PMTK paraqet metodologjinë e miratuar për qëllime të konsultimit me PAP-të, si dhe rezultatet kryesore të 
konsultimeve për komponentët e ndryshëm të projektit dhe ofron një skicë për konsultimet e vazhdueshme 
gjatë zbatimit dhe monitorimit. 

Pas përkthimit të këtij raporti, OSHEE do të publikojë versionin anglisht dhe shqip në faqen e tyre të internetit 
dhe vendndodhje të tjera të përshtatshme. Dokumenti do të publikohet më tej në gjuhën shqipe në njësitë 
administrative dhe bashkitë vendore. 

Pronarët e tokave do të informohen për afatin e zbatimit. Ata do të njoftohen nga OSHEE për dosjet specifike 

të shpronësimit, në përputhje me legjislacionin kombëtar. Letra e njoftimit do t'u jepet atyre në formë të 
shkruar (përveç komunikimit verbal). 

1.10. Mekanizmi i korrigjimit të ankesave 

OSHEE do të jetë përgjegjëse për ngritjen e Mekanizmit të Ankesave (MA) dhe do të veprojë si sekretar i 
MA-së për t'u siguruar që MA është operacionale për të trajtuar në mënyrë efektive shqetësimet mjedisore 
dhe sociale të palëve të interesuara gjatë fazave të ndryshme të Projektit. 

Dy mekanizma të veçantë ankesash do të zbatohen nga OSHEE dhe Kontraktori i Ndërtimit: Një për të 
punësuarit dhe punonjësit me kontratë dhe një për komunitetin e prekur nga Projekti. 

OSHEE ka caktuar një person (staf i brendshëm) i cili do të jetë përgjegjës për menaxhimin e ankesave për 
këtë projekt dhe do të shërbejë si Ndërlidhës zyrtar/Koordinator i ankesave. Detajet e kontaktit janë dhënë 
në këtë dokument. 
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Procedura e propozuar MA synon të sigurojë përputhjen me kërkesat e Bankës Botërore ESS5, ESS10; 
dhe Plani aktual i Marrjes së Tokës dhe Kompensimit (PMTK). Procedura do të rishikohet dhe përditësohet 
periodikisht dhe progresi i bërë do të publikohet në faqen e OSHEE-së. 

1.11. Procesi i zbatimit dhe marrëveshjet  

PMTK përshkruan përgjegjësitë institucionale operacionale dhe përgjegjësitë e OSHEE, Konsulentit dhe 
Kontraktorëve. 

Departamenti i Shpronësimit të OSHEE do të zbatojë procesin e shpronësimit sipas rregulloreve shqiptare, 
duke paguar kompensimin me koston e plotë të zëvendësimit, pra me tarifat e përcaktuara në këtë PMTK. 

PIU e krijuar nga OSHEE do të zbatojë mekanizmin e ankesave dhe do të mbikëqyrë asistencën për 
aktivitetet e njerëzve në nevojë. 

Zbatimi i detyrave që lidhen me PMTK do të nisin pas miratimit të VKM-ve përkatëse. Megjithatë, aktivitetet 
e monitorimit, zgjidhja e ankesave dhe vlerësimi dhe pagimi i kompensimit për dëmet e paparashikuara do 

të duhet të vazhdojnë gjatë gjithë periudhës së ndërtimit.  

Buxheti total i kompensimit të PMTK vlerësohet të jetë rreth 95,300 EUR. 

Tabela 1-2. Buxheti i PMTK 

# Çështja 

Kostoja sipas 
Legjislacionit Shqiptar 

Kosto shtesë për të 
përmbushur Standardin 

Ndërkombëtar 

Shuma totale e 
kompensimit 

ALL EUR ALL EUR ALL EUR 

1 Kompensimi i tokës 2,141,672 18,623 7,278,588 63,292 9,420,260 81,915 

2 Kompensimi i aseteve 0 0 314,432 2,734 314,432 2,734 

3 Kostot e transaksionit 0 0 214,475 1,865 214,475 1,865 

4 Konitgjencat (reth 5%) 0 0 1,000,000 8,700 1,000,000 8,700 

5 TOTALI 2,141,672 18,623 8,807,495 76,591 10,949,167 95,214 

1.12. Marrëveshjet e monitorimit 

Aktivitetet e monitorimit do të ndjekin procedurat e zbatimit të projektit, duke mbuluar çështjet e mëposhtme: 

 ndjekja e aktiviteteve të caktuara në bazë të PMTK (disbursimi, monitorimi dhe vlerësimi i dëmeve, etj.) 

 ndjekja e statusit të PAP; 

 ndjekja e mekanizmit të zgjidhjes së ankesave për të identifikuar efikasitetin e procesit të marrjes së 
tokës dhe ndërtimit 

 sigurimi i të gjitha të dhënave të nevojshme për të prodhuar raportet e monitorimit të PMTK. 

Ligji shqiptar nuk parashikon një sistem monitorimi të pagesave dhe monitorimit të kompensimit. Në mënyrë 
që të sigurohet pajtueshmëria me standardet ndërkombëtare, procedurat dhe pagesat e kompensimit do të 
monitorohen si  “së brendëshmi” ashtu edhe “së jashtëmi”. 

Detajet mbi marrëveshjet e monitorimit dhe raportimin janë trajtuar më gjëre në dokumentin e PMTK. 




